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Załącznik nr 3

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2004

Plan wydatków na inwestycje zgodnie z uchwałą budżetową Nr XIV/91/2004 podjętą w dniu 18 marca 2004r. wynosił 6.330.000zł. W trakcie roku plan ten był zwiększony per saldo o kwotę 819.688zł do kwoty 7.149.688zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2004 wyniosło 5.209.701zł, co stanowiło 72,9% planu rocznego. Niepełne wykonanie planu rocznego było w zdecydowanej mierze spowodowane opóźnieniami wykonawców („Agat-1” - inwestycje oświatowe, KPRD - drogi w Bęczkowie i Górnie Parcelach, J. Cedzyński - kanalizacja w Leszczynach). Udział inwestycji w wydatkach ogółem za rok 2004 kształtował się na poziomie 25,3% i był najwyższy od wielu lat.

Inwestycje planowane były w siedmiu działach gospodarki narodowej i wydatkowane jak poniżej wyszczególniono:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan w tym dziale wynosił 3.050.000zł, wydatkowano 2.491.094zł (czyli 81,7% planu), z tego na:

- kanalizacja w Leszczynach




       1.442.177zł

- kanalizacja w Cedzynie






929.141zł

- oczyszczalnia ścieków w Cedzynie




  71.401zł

- dokumentacja modernizacji wodociągu w Cedzynie

    6.441zł

Z zaplanowanych zadań nie w pełni wykonano wydatki na zadanie „Kanalizacja w Leszczynach” (zostało 458.000zł) oraz „Kanalizacja Cedzyny” (zostało 221.000zł) - oba zadania zostały jednak wykonane i tylko z uwagi na terminy płatności zostały opłacone w miesiącu styczniu i lutym 2005r.

Dział 600 „Transport i łączność”


Plan w tym dziale wynosił 2.021.1000zł, wydatkowano kwotę 1.627.135zł (czyli 80,5% planu), z tego na:

- wykonanie drogi 1529003 Kopcówka-Skała Leszczyny       1.097.787zł

- wykonanie drogi 1529008 w m. Krajno Parcele


 281.645zł

- modernizacja drogi 1529022 w m. Podmąchocice

 145.062zł

- odbudowa po powodzi drogi 1529014 w m. Górno Parcele
   51.277zł

- odbudowa po powodzi przepustu w Bęczkowie


   38.730zł

- inne









   12.634zł

Z zaplanowanych zadań nie wykonano wydatków na modernizację dróg 1529007 w m. Bęczków Górka (265.670zł) i 1529014 w m. Górno Parcele (95.877zł) z uwagi na opóźnienia w wykonawstwie (faktury opłacono 20.01.2005r.), nie wykonano również ciągu pieszo-jezdnego w Woli Jachowej z uwagi na brak zgody mieszkańców na wykup gruntów; projekt chodnika w Radlinie z uwagi na trudności w uzgodnieniach będzie gotowy w I półroczu 2005r.

Dział 750 „Administracja publiczna”


Plan w tym dziale wynosił 26.070zł, wydatkowano kwotę 5.531zł (czyli 21,2% planu) w całości na zakup zestawów komputerowych w Urzędzie Gminy.

Kwota zaplanowana do wydania na adaptację sali USC na potrzeby Gminnego Centrum Informacji (17.070zł) nie została wykorzystana z uwagi na sfinansowanie wydatków na adaptację ze środków bieżących.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”


Plan w tym dziale wynosił 10.650zł, wydatkowano kwotę 10.650zł (czyli 100,0% planu) w całości na zakup zestawów komputerowych reagowania kryzysowego w OSP Górno.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”


Plan w tym dziale wynosił 1.858.345zł, wydatkowano kwotę 920.171zł

(czyli 49,5% planu), z tego na:

- budowę gimnazjum w Górnie





438.633zł

- budowę sali gimnastycznej w Leszczynach


334.946zł

- budowa boiska w Krajnie





  89.695zł

- wyposażenie Gimnazjum w Woli Jachowej


  51.501zł

- zakup komputera dla księgowości SZOS



    4.223zł

- inne









    1.173zł

Dział 852 „Pomoc społeczna”


Plan w tym dziale wynosił 8.200zł, wydatkowano kwotę 8.200zł (czyli 100,0% planu) na zakup sprzętu informatycznego.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”


Plan w tym dziale wynosił 175.323zł, wydatkowano kwotę 146.919zł (czyli 83,8% planu), z tego na :

- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Górno (krzyżówka)
  47.823zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego w Podmąchocicach

  37.927zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego w Radlinie


  13.515zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego w Skorzeszycach

  13.064zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Górno Osiedle

    5.643zł

- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Krajno II


    5.000zł

- inne









  23.947zł

Rzeczowo plan został zrealizowany w całości.

