

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

KPOD.03.15-IW.25-0059/25

Znak sprawy

P-3/KPO_B3.1.1_B3.3.1

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce

Kielce, dnia 26.03.2026r.

Gmina Górno

Imię i nazwisko/Nazwa Beneficjenta

ul. Łysicka 13

Adres: ulica, nr

26-008 Górno

Kod pocztowy, miejscowość

W związku z umową nr KPOD.03.15-IW.25-0059/25 zawartą w dniu 24.09.2025r., w ramach inwestycji B3.1.1 „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” w wyniku oceny dokumentacji:

- 1) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno oraz Radlin”,
- 2) postępowania z wyboru wykonawcy, którego przedmiotem jest „Dostawa wodomierzy wraz z montażem w miejscowości Górno (Górno Bór i Górno Osiedle)”

w ramach operacji „Budowa kanalizacji w Gminie Górno”, informuję o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W załączeniu przekazuję Informację Pokontrolną związaną z procesem przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie zamówień publicznych w ramach przedsięwzięcia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla wyżej wymienionej sprawy.

Jednocześnie informuję, że niniejszą sprawę prowadzi Agata Duda nr tel. 41 24 81 400 w. 430.

Anna
Justyna
Kowalska

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Justyna
Kowalska
Data: 2026.03.26
11:46:11 +01'00'

INFORMACJA POKONTROLNA KPOD.03.15-IW.25-0059/25-002-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.03.15-IW.25-0059/25-002
Numer projektu: KPOD.03.15-IW.25-0059/25
Tytuł projektu: Kanalizacja w Górnio i Radlinie - celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572400548
Nazwa beneficjenta: Gmina Górnio
Adres beneficjenta: Górnio 26-008, Łysicka 13

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień poza PZP
Zespół kontrolujący: Agata Duda, Agnieszka Łuksza
Zastosowana lista sprawdzająca: Ramowa lista sprawdzająca do kontroli wykonania i weryfikacji wydatków w zakresie zamówień publicznych i pomocy publicznej (z Zał. nr 9)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-03-06 - 2026-03-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-03-25
Podmiot kontrolujący: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Górnio - NIP: 6572400548
Miejsca przeprowadzenia kontroli: SBRR, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
IR.271.2.82.2025	Dostawa wodomierzy wraz z montażem w miejscowości Górnio (Górnio Bór i Górnio Osiedle)	IR.314.272.2.101.2025

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy z ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z dnia 2025r., poz. 198)

3. Cel kontroli

Ocena postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy.

4. Przedmiot kontroli

Postępowanie - Dostawa wodomierzy wraz z montażem w miejscowości Górno (Górno Bór i Górno Osiedle) nad zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno oraz Radlin".

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

7. Podsumowanie kontroli

W związku z umową nr KPOD.03.15.-IW.25-0059/25 z dnia 24.09.2025r. w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, w wyniku ceny dokumentacji postępowania z wyboru wykonawcy, którego przedmiotem jest "Dostawa wodomierzy wraz z montażem w miejscowości Górno (Górno Bór i Górno Osiedle)" nad zadaniem "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno oraz Radlin" - dokonano pozytywnej oceny postępowania.

8. Pouczenie końcowe

Termin złożenia zastrzeżeń - zgodnie z art. 40.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

9. Załączniki

1. *Sankcje Ukraina.docx*
2. *Skaner Górno.pdf*
3. *Arachne Gorno 59_25.pdf*
4. *Gmina Górno_UMOWA Załącznik_nr_2_zestawienie rzeczowo - finansowe przedsię...ia-sig (1).pdf*

INFORMACJA POKONTROLNA

KPOD.03.15-IW.25-0059/25-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: KPOD.03.15-IW.25-0059/25-001
Numer projektu: KPOD.03.15-IW.25-0059/25
Tytuł projektu: Kanalizacja w Górnem i Radlinie - celem poprawy dostępu mieszkańców do usług komunalnych i ochrony środowiska

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 6572400548
Nazwa beneficjenta: Gmina Górno
Adres beneficjenta: Górno 26-008, Łysicka 13

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Dokumentacji
Rodzaj kontroli: Zamówień publicznych
Zespół kontrolujący: Agata Duda, Agnieszka Łuksza
Zastosowana lista sprawdzająca: Ramowa lista sprawdzająca do kontroli wykonania i weryfikacji wydatków w zakresie zamówień publicznych i pomocy publicznej (z Zał. nr 9)
Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1
Planowany termin kontroli: 2026-03-06 - 2026-03-31
Data rozpoczęcia kontroli: 2026-03-25
Podmiot kontrolujący: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego
Podmioty kontrolowane: Gmina Górno - NIP: 6572400548
Miejsca przeprowadzenia kontroli: ŚBRR, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
Inne kontrolowane projekty: Brak innych kontrolowanych projektów.
Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
2025/BZP 00375519	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno oraz Radlin	IR.255.272.1.20.2025, IR.257.1.22.-2025, IR.256.272.1.21.2025

Numery kontrolowanych WoP:

Brak kontrolowanych wniosków.

1. Wykaz skrótów

Brak.

2. Podstawa prawna

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z dnia 2025r. poz. 198)

3. Cel kontroli

Ocena postępowani o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Przedmiot kontroli

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno oraz Radlin.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

6. Podsumowanie ustaleń finansowych

7. Podsumowanie kontroli

W związku z umową nr KPOD.03.15.-IW.25-0059/25 z dnia 24.09.2025r. w ramach inwestycji B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich, w wyniku ceny dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno oraz Radlin " w ramach operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górno oraz Radlin" - dokonano pozytywnej oceny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Pouczenie końcowe

Termin złożenia zastrzeżeń - zgodnie z art. 40.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 224)

9. Załączniki

1. *Sankcje Ukraina.docx*
2. *Gmina Górno_UMOWA Załącznik_nr_2_zestawienie rzeczowo - finansowe przedsię...ia-sig (1).pdf*
3. *Arachne Gorno 59_25.pdf*
4. *Skaner Górno.pdf*

